



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Provincia di Palermo
Via Garibaldi n° 13, 90028 Polizzi Generosa
Tel. 0921/551611 Fax 0921/688205;

ESTRATTO determinazione n. 33 del 21/01/2020 del Registro Generale
Determinazione n. 06 del 20/01/2020 del Registro della III Area Tecnica

OGGETTO: **LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI UN TRATTO DELLA VIA ROMA CON CONTESTUALE RIFACIMENTO DEI SOTTOSERVIZI A RETE (ACQUEDOTTO E FOGNATURA) – III° STRALCIO (COMPLETAMENTO)."**
Cod. CUP H37H18001770004, cod. CIG 7753975E94;
APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE:

RESPONSABILE DELLA III AREA TECNICA

Premesso:

Che con Determinazione Dirigenziale a contrarre n° 879 del 31/12/2018, è stato approvato in linea tecnico-amministrativa il Progetto Esecutivo per i **“LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI UN TRATTO DELLA VIA ROMA CON CONTESTUALE RIFACIMENTO DEI SOTTOSERVIZI A RETE (ACQUEDOTTO E FOGNATURA) – III° STRALCIO (COMPLETAMENTO),”** si è scelto come sistema di gara la **procedura negoziata**, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. n° 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;

Che con Determinazione Dirigenziale n° 414 del 20/06/2019 i lavori sono stati **Aggiudicati Definitivamente** all’Impresa FOX s.r.l., con sede in Contrada Torretta s.n., 98063 Gioiosa Marea (ME), P.IVA n° 03267800831, che ha offerto l’importo di **€ 43.258,21** oltre Oneri della Sicurezza pari a **€ 2.971,38** e quindi per l’importo contrattuale di **€ 46.229,59**;

Che nel corso dei lavori, si è reso necessario la redazione di una Perizia di Variante e Suppletiva, dell’importo complessivo di **€ 82.835,00** comprensivo di Oneri della Sicurezza e Somme a Disposizione Amministrazione;

Che in data 11/11/2019 è stato redatto Verbale di Concordamento di n° 5 nuovi Prezzi;

Che con Delibera di G.M. n° 156 del 31/12/2019, l’A.C. di presa atto della redazione della Perizia di Variante e autorizza all’utilizzo delle economie accertate e del ribasso d’asta;

Pertanto alla luce di quanto sopra descritto;

Vista la perizia di Variante e Suppletiva redatta dal Direttore dei lavori , ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i.;

DETERMINA

Di approvare la Perizia di Variante e Suppletiva, per i **“LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE DI UN TRATTO DELLA VIA ROMA CON CONTESTUALE RIFACIMENTO DEI SOTTOSERVIZI A RETE (ACQUEDOTTO E FOGNATURA) - 3° STRALCIO (COMPLETAMENTO);**

Di approvare l’allegato Schema di Atto di Sottomissione;

Dare atto che all’ulteriore spesa si farà fronte utilizzando il ribasso d’asta e le economie accertate;

Trasmettere copia della presente all’Ufficio di Segreteria per l’inserimento della stessa nella raccolta generale delle Determine per la pubblicazione all’Albo on-line per giorni 15, nonché per ogni successiva verifica, secondo quanto previsto dal regolamento