



# COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Provincia di Palermo  
Via Garibaldi n° 13, 90028 Polizzi Generosa  
Tel. 0921/551611 Fax 0921/688205;

**ESTRATTO determinazione n. 883 del 30/12/2020 del Registro Generale  
Determinazione n. 407 del 28/12/2020 del Registro della III Area Tecnica**

## OGGETTO

**Lavori relativi agli “INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL’EREMO DI SAN GANDOLFO”.  
CUP H38C20000350001 - CIG 84361757D6.  
Approvazione Perizia di Assestamento somme.**

### IL RESPONSABILE DELLA III AREA TECNICA

#### Premesso:

**Che** con propria Determinazione Dirigenziale n° 541 del 28/08/2020 è stato approvato in linea tecnica il progetto per i lavori relativi agli “**INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL’EREMO DI SAN GANDOLFO**”, CUP n° H38C20000350001, CIG n° 84361757D6;

**Che** con Deliberazione di G.M. n° 107 del 28/08/2020, veniva approvato in linea amministrativa il progetto di che trattasi;

**Che** con Determinazione Dirigenziale n° 542 del 28/08/2020 si è proceduto alla scelta del sistema di gara per l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con la modalità della “**trattativa diretta**” ;

**Che** con Determinazione Dirigenziale n° 588 del 11/09/2020, gli “**INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL’EREMO DI SAN GANDOLFO**”, sono stati **Aggiudicati Definitivamente** all’Impresa Geraci Costruzioni s.r.l.;

**Che** in data 28/10/2020 è stato redatto contratto, registrato nel registro delle scritture private dell’Ente (Area I) il 28/10/2020 rep n° 62;

**Che** nel corso dei lavori, si sono apportate alcune lievi modifiche al progetto impreviste ed imprevedibili, e comunque rientranti nella discrezionalità della Direzione dei Lavori, modifiche che non hanno alterato la natura del progetto e non hanno determinati alcun aumento delle somme necessarie per l’intervento, e consistenti nella modifica della posizione di alcune catene preferendo la messa in opera a vista per quelli a quota solai piano primo al fine di evitare danneggiamenti alle travi portanti dei solai, altre catene previste in progetto sono state modificate e riallocate in funzione della posizione delle catene esistenti e rinvenute durante i lavori;

#### Tutto ciò premesso

**Vista** la Perizia di assestamento somme redatta dal D.L. nell’ambito delle sue competenze per il mero assestamento delle partite contabili propedeutico alla redazione del Conto Finale;

### DETERMINA

**Di approvare** la perizia di assestamento somme, per gli “**INTERVENTI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELL’EREMO DI SAN GANDOLFO**”;

**Di dare atto** che la perizia di variante e assestamento somme, non ha alterato la natura dell’opera e non ha determinato alcun aumento delle somme necessarie per i lavori;

**Di dare atto** che si sono avute delle economie per € 3.270,77 e che le stesse restano vincolate fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione di cui al comma 33 dell’art. 1 della legge 160 del 2019, così come disposto dall’art. 6 del Decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno del 30/01/2020, di finanziamento dell’opera;

**Di trasmettere** copia della presente all’Ufficio di Segreteria per l’inserimento della stessa nella raccolta generale delle Determinazioni e per la pubblicazione all’Albo on-line per giorni 15, nonché per ogni successiva verifica, secondo quanto previsto dal regolamento.