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ESTRATTO determinazione n° 35 del 13/01/2022 del Registro Generale 

Determinazione n°   02 del 13/01/2022 del Registro della III Area Tecnica 
 
 
 

OGGETTO:    
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λ) 

µ) 

ν) 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA III AREA TECNICA 

 

DETERMINA 

 

1) di approvare le premesse costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che si 
intendono integralmente riportate; 

2) di concedere una proroga di 60 giorni al tempo contrattuale per le motivazioni esposte dalla ditta nella 
nota del 13/01/2022 prot. n° 359, a condizione che “l’impresa non possa accampare diritti o pretese di 
sorta che siano in contrasto con le condizioni del contratto”; 

3) di dare atto che, alla luce della suddetta proroga, il nuovo termine di utile per l’ultimazione di lavori è 
fissato per il giorno 17/03/2021; 

4) di dare atto che, detta proroga è stata concessa a condizione che la ditta appaltatrice non tragga motivi 
per accaparrare diritti o pretese di sorta diversi  dalle contizioni contrattuali; 

5) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 
147 bis del D.Lgs n° 267/2000; 

6) di attestare che la presente determinazione: 

- è esecutiva; 

- è inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l’Area Amministrativa; 

7) Trasmettere copia della presente all’Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all’Albo on-line per 
giorni 15; 

 

“PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI N° 3 FABBRICATI IN 
LEGNO, VIDEO SORVEGLIATI, PER IL DEPOSITO DI CASSONETTI 
DA UTILIZZARE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI 
NEL TERRITORIO COMUNALEDI POLIZZI GENEROSA SITO N° 1 E 
COMPLETAMENTO SITO N° 3”. 
SMART CIG: Z7B3378530; 
Concessione proroga ultimazione dei lavori 
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