



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

Via G. Garibaldi, 13 – CAP 90028

www.comune.polizzi.pa.it

tel 0921/551600 fax 0921/688205

ESTRATTO

Determinazione n. 90 del 11/02/2020 del Registro Generale

Determinazione della III AREA n. 32 del 11/02/2020

OGGETTO: CONCESSIONE PROROGA AL TEMPO CONTRATTUALE

Lavori di “Rifunionalizzazione ad uso pubblico dell'ex Chiesa Santa Maria degli Angeli distinta al N.C.E.U. Al M.U. 670 sub 1 e 2”.

CUP H34H05000020002- CIG 046758682A –CODICE CARONTE SI_1_16755

IL RESPONSABILE DELLA III AREA TECNICA

DETERMINA

- di approvare le premesse costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che qui si intendono integralmente riportate;
- di concedere una proroga di 45 giorni al tempo contrattuale per le motivazioni esposte dalla ditta e condivise dal D.L.;
- di dare atto che, alla luce della suddetta proroga, il nuovo termine utile per l'ultimazione dei lavori è fissato per il giorno 09/04/2020;
- di dare atto che, detta proroga è stata concessa a condizione che la ditta appaltatrice non tragga motivi per accampare diritti o pretese di sorta diversi dalle condizioni contrattuali;

Li

Il Responsabile della 3° Area Tecnica Comunale
Ing. Maria Di Dolce