



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Provincia di Palermo
Via Garibaldi n° 13, 90028 Polizzi Generosa
Tel. 0921/551611 Fax 0921/688205;

ESTRATTO determinazione n. 138 del 27/02/2020 del Registro Generale

Determinazione n. 41 del 27/02/2020 del Registro della III Area Tecnica

OGGETTO:

Lavori di “MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA COPERTURA DELL’IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA DEL VECCHIO MURO, ADIBITO A PALESTRA COMUNALE, - cod C.U.P. H35G17000010004; cod. C.I.G. 78043132D3 – Liquidazione 1° ed Ultimo Sal (certificato n° 1), fattura n° 03 del 24/02/2020 dell’importo complessivo di € 24.749,81, ditta Agliata Giovanni Giuseppe;

IL RESPONSABILE DELLA III^a AREA TECNICA

Premesso:

Che con Determinazione Dirigenziale n° 914 del 29/12/2017 è stato approvato il Progetto Esecutivo dei lavori di “**MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA COPERTURA DELL’IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA DEL VECCHIO MURO, ADIBITO A PALESTRA COMUNALE**”;

Che con Determinazione Dirigenziale n° 764 del 22/11/2018 è stato riapprovato il Progetto Esecutivo dei lavori di “**MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA COPERTURA DELL’IMMOBILE COMUNALE SITO IN VIA DEL VECCHIO MURO, ADIBITO A PALESTRA COMUNALE – AGGIORNATO CON IL PREZZIARIO 2018 DELLA REGIONE SICILIANA**”;

Che con Determinazione Dirigenziale a Contrarre n° 869 del 28/12/2018 si è scelto di procedere all’affidamento dei lavori mediante la procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. n° 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n° 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., e mediante richiesta di offerta (RDO) indirizzate ad almeno 10 operatori accreditati sul MEPA;

Che con Determinazione Dirigenziale n° 415 del 20/06/2019, i lavori sono stati Aggiudicati Definitivamente all’Impresa Agliata Giovanni Giuseppe, con sede in Via Collesano n° 107, 90028 Polizzi Generosa (PA), P.IVA n° 02869140828, che ha offerto per l’esecuzione dei lavori l’importo di € **15.176,24** oltre Oneri della Sicurezza pari a € **3.933,88** e quindi per l’importo contrattuale di € **19.110,12**;

Che con Delibera di G.M. n° 07 del 23/01/2020 l’A.C. prende atto della redazione della Perizia di Variante e autorizza l’utilizzo delle economie accertate e il ribasso d’asta;

Che con Determinazione n° 57 del 27/01/2020 è stata approvata la Perizia di Variante dell’importo complessivo di € 30.000,00;

Pertanto alla luce di quanto sopra descritto;

Visto il 1° e ultimo stato di avanzamento dei lavori a tutto il 07/02/2020;

Vista la fattura n° 03 del 24/02/2020 dell’importo complessivo di € **24.749,81**, acquisita da questo Ente in data 26/02/2020 prot. n° 2327, emessa dall’Impresa Agliata Giovanni Giuseppe;

DETERMINA

Liquidare e pagare la somma di € **22.499,83** al netto dell’Iva in regime di scissione pagamenti, all’Impresa Agliata Giovanni Giuseppe, con sede in Via Collesano n° 107, 90028 Polizzi Generosa (PA), P.Iva n° 02869140828;

Accreditare la somma di € **22.499,83**, sul conto corrente dedicato alle seguenti coordinate bancarie
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Dare atto che l’IVA in regime di scissione pagamenti ammonta a € **2.249,89**;

Dare atto la somma complessiva di € **24.749,81** trova copertura finanziaria sul Cap. 3488 imp. n° 614, giusta Determina di impegno n° n° 876 del 31/12/2018;

Trasmettere copia della presente all’Ufficio Finanziario per la liquidazione e all’Ufficio di Segreteria per l’inserimento della stessa nella raccolta generale delle Determine per la pubblicazione all’Albo on-line per giorni 15, nonché per ogni successiva verifica, secondo quanto previsto dal regolamento;