



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Provincia di Palermo
Via Garibaldi n° 13, 90028 Polizzi Generosa

Tel. 0921/551611 Fax 0921/688205;

ESTRATTO determinazione n. 77 del 08/02/2018 del Registro Generale

Determinazione n. 19 del 05/01/2018 del Registro della III^a Area Tecnica

OGGETTO:

**LAVORI DI REALIZZAZIONE CANALE DI DEFLUSSO ACQUE METEORICHE E DI SCOLO DAL TERRENO E MANUTENZIONE DEL FABBRICATO ADIBITO A SPOGLIATOI, SITO IN CONTRADA CAMPO (CAMPO SPORTIVO “ENZO BORGESE”) – CUP H33G16000540004, CIG ZBD1C8A153;
Approvazione Perizia di Assestamento Partite Contabili;**

**IL RESPONSABILE DELLA III^a AREA TECNICA E
DIRETTORE DEI LAVORI**

Premesso:

Richiamando la Determinazione n° 775 del 12/12/2016, con la quale si approvava il progetto per i **LAVORI DI REALIZZAZIONE CANALE DI DEFLUSSO ACQUE METEORICHE E DI SCOLO DAL TERRENO E MANUTENZIONE DEL FABBRICATO ADIBITO A SPOGLIATOI, SITO IN CONTRADA CAMPO (CAMPO SPORTIVO "ENZO BORGESE")** e impegno di spesa di € 13.400,00 sul Cap. 3401 imp. n° 586/2016 e la Determinazione n° 805 del 15/12/2016 di scelta del sistema di gara consistente in avviso di indagine di mercato per manifestazione di interesse da effettuarsi sul MePa per l'affidamento dei **LAVORI DI REALIZZAZIONE CANALE DI DEFLUSSO ACQUE METEORICHE E DI SCOLO DAL TERRENO E MANUTENZIONE DEL FABBRICATO ADIBITO A SPOGLIATOI, SITO IN CONTRADA CAMPO (CAMPO SPORTIVO "ENZO BORGESE")**;

Che con Determinazione n° 323 del 09/05/2017, i lavori vengono aggiudicati in Via Definitiva all'impresa Edil Nardi Costruzione di Giuseppe Geom. Nardi, per l'importo contrattuale di € **8.579,41** comprensivo di Oneri della Sicurezza ed IVA esclusa;

Che in data 19/05/2017 è stata redatta scrittura privata (Scrittura Privata stipulata tramite MePa e sottoscritta digitalmente) ed è stata registrata nel Registro delle Scritture Private dell'Ente al n° 5 del 19/05/2017;

Che in data 08/05/2017 i lavori di cui all'oggetto sono stati consegnati all'Impresa Edil Nardi Costruzioni di Giuseppe Geom. Nardi;

Che con Verbale del 08/06/2017 si certifica che i lavori sono stati ultimati in data 06/06/2017;

Che in corso d'opera, al fine dare migliore funzionalità e completezza dell'opera, si è reso necessario integrare quantitativamente alcune categorie di lavori, prevedendo maggiori lavori rispetto al contratto principale, nonché provvedere all'asestamento di alcune quantità di singole categorie di lavori che hanno subito delle variazioni quantitative sia in meno che in più, in funzione di esigenze di dettaglio scaturite durante l'esecuzione dei lavori;

Che a tal uopo e per i motivi sopra esposti, in data 30/05/2017 è stata redatta Perizia di Assestamento Partite Contabili (Computo dei lavori eseguiti), ai sensi dell' art. 106 del D.lgs n° 50/2016, perizia agli atti della III^a Area Tecnica;

Tutto quanto sopra descritto:

Vista la Perizia di Variante e Assestamento Partite Contabili (Computo dei lavori eseguiti), agli atti dell'Area Tecnica;

D E T E R M I N A

Di approvare la Perizia di Assestamento Partite Contabili, per i **LAVORI DI REALIZZAZIONE CANALE DI DEFLUSSO ACQUE METEORICHE E DI SCOLO DAL TERRENO E MANUTENZIONE DEL FABBRICATO ADIBITO A SPOGLIATOI, SITO IN CONTRADA CAMPO (CAMPO SPORTIVO "ENZO BORGESE")**;

- 1) **Di autorizzare** l'impiego del ribasso del ribasso d'asta e/o di altre economie accertate;
- 2) **Di dare atto** che all'ulteriore spesa necessaria pari a € 1.063,00, si farà fronte impegnando la somma sul Cap. n° 3401 del bilancio in corso di formazione (trattasi di spesa non frazionabile);
- 3) **Di demandare** al Responsabile dell'Area Tecnica e Vigilanza, gli adempimenti consequenziali;
- 4) **Trasmettere** copia della presente all'Ufficio Finanziario, all'Ufficio di Segreteria per l'inserimento della stessa nella raccolta generale delle Determine per la pubblicazione all'Albo on-line per giorni 15, nonché per ogni successiva verifica, secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità;