



COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

Via G. Garibaldi, 13 – 90028

3° AREA _TECNICA

tel 0921/551618 - fax 0921551133 - www.comune.polizzi.pa.it

Estratto Determina 4° Area Tecnica

Registro Generale n° 886 del 29.12.2017

Registro Servizio n° 391 del 29.12.2017

Oggetto: Lavori di “Manutenzione della Pavimentazione stradale della via Cardinale Mariano Rampolla (completamento) ed un tratto della via Roma con contestuale rifacimento dei sottoservizi a rete (acquedotto e fognatura).

- Approvazione perizia di variante in corso d’opera -

IL RESPONSABILE DELLA 4° AREA TECNICA

DETERMINA

- **Approvare** la Perizia di Variante in corso d'opera e di Assestamento Partite Contabili per i Lavori di “Manutenzione della Pavimentazione stradale della via Cardinale Mariano Rampolla (completamento) ed un tratto della via Roma con contestuale rifacimento dei sottoservizi a rete (acquedotto e fognatura), agli atti dell'Ente;
- **Approvare** lo Schema di Atto di Sottomissione;
- **Dare atto** che alla spesa in più per lavori si farà fronte utilizzando le somme per gli imprevisti e in parte quelle del ribasso d'asta, tutto ovviamente entro le somme ammesse al finanziamento;
- **Demandare** al Responsabile dell'Area Tecnica gli adempimenti consequenziali;
- **Dare atto** che la citata Perizia di Variante sarà sottoposta alla G.M. per opportuna presa d'atto;
- **Trasmettere** copia della presente all'Ufficio di Segreteria per l'inserimento della stessa nella raccolta generale delle Determine per la pubblicazione dell'Albo on-line per giorni 15.

Il Responsabile della 4° Area
F.to Ing. Mario Zafarana