

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA

(Provincia di Palermo)

3^ AREA TECNICA

ESTRATTO

Determinazione N.543 DEL 19/08/2015 REGISTRO GENERALE

Determinazione N.236 DEL 19/08/2015 REGISTRO UFFICIO

OGGETTO: Rimodulazione quadro economico post gara

Lavori di "Manutenzione straordinaria, adeguamento alle nuove esigenze funzionali e ottimizzazione dei consumi energetici degli impianti di pubblica illuminazione comunale" – D.D.G. n.815/2014 rif. Prog.n.190, emesso dall'Ass.to Reg.le dell'Energia. -

PO FESR Sicilia 2007-2013, Asse 2, obiettivo specifico 2.1

CUP: H34B10000060006

CIG: 6027182BEB

Dato atto che la progettazione, la D.L. è garantita mediante personale interno a questo Ente
CONSIDERATO che occorre procedere alla rimodulazione del quadro economico in seguito al ribasso d'asta

DETERMINA

Rimodulare il quadro economico in seguito al ribasso d'asta per come di seguito specificato:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO DI PROCEDURA DI GARA			
A	Costo mano d'opera non soggetta a rib d'asta	€ 31.542,02	
	Oneri della Sicurezza non soggetta a rib. d'asta	€ 13.365,50	
	Sommano i lavori non soggetti a ribasso	€ 44.907,52	€ 44.907,52
	Ribasso d'asta 36,5917%	€ 159.839,97	
	Lavori al netto del ribasso d'asta	€ 276.980,32	€ 276.980,32
	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI AL NETTO		€ 321.887,84
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
	Incentivo art. 92 D.Lgs 163/2006,	€ 9.634,56	
	Competenze tecniche per prog.D.L. E sicurezza CNPAIA	€ 0	
	Competenze tecniche collaudo amministrativo compreso CNPAIA (4%)	€ 1.204,24	
	I.V.A. (22% sui Lavori)	€ 70.815,33	
	I.V.A. (22 su competenze tecniche collaudo amministrativo)	€ 264,93	
	Oneri di conferimento a discarica compresa IVA	€ 9.760,00	
	Lavori in economia	€ 24.000,00	
	Pubblicità e gara compreso IVA	€ 8.500,00	
	Spese AVCP	€ 500,00	
	Polizza progettista e verificatore	€ 2.000,00	
	Imprevisti e arrotondamenti (<5%)	€ 23.990,73	

	Sommano	€ 150.669,79	€ 150.669,79
SOMMA di A + B			€ 472.557,63
C) ECONOMIE derivanti da			
	-Ribasso d'asta	€ 159.839,97	
	-I.V.A. su ribasso d'asta	€ 35.164,79	
	Competenze tecniche per prog.D.L. E sicurezza CNPAIA	€ 46.506,24	
	IVA (22 su competenze)	€ 10.231,37	
Sommano le economie gestionali		€ 251.742,37	€ 251.742,37
TOTALE GENERALE DEL PROGETTO A + B + C			€ 724.300,00