

**COMUNE DI POLIZZI GENEROSA**  
(Provincia Palermo)

**3^ Area Tecnica**

**ESTRATTO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

Registro generale N. 707 del 29/10/2015

Registro d'ufficio N. 338 del 29/10/2015

**OGGETTO:**“ *REGOLARIZZAZIONE CONTABILE – Interventi aggiuntivi relativi ai lavori di “Ricerca perdene idriche in zona d’espansione San Pietro, con interventi di sezionamento delle reti di distribuzione”.*

**CIG: ZD114F79AA**

**CUP: H04H15000240004**

## D E T E R M I N A

**1.) Procedere alla** regolarizzazione contabile a seguito degli interventi aggiuntivi dei lavori di “ricerca perdenze idriche in zona d’espansione San Pietro, con interventi di sezionamento delle reti di distribuzione”, secondo il quadro economico sotto riportato:

Lavori eseguiti a tutto il 26/09/2015		€.	9.742,65	
Lavori di ripristino da eseguire		€.	1.270,21	
	Sommano i lavori	€.	11.012,86	
Oneri di sicurezza inclusi nei lavori (1,259243 %)	€.	139,17		
Costo netto manodopera inclusi nei lavori	€.	<u>5.206,02</u>		
A detrarre	€.	5.345,91	€.	5.345,19
Importo dei lavori a base d’asta soggetti a ribasso		€.	5.667,67	
Per ribasso d’asta del 24,36%		€.	1.380,64	
Importo complessivo dei lavori al netto		€.	9.632,22	
Somme a disposizione dell’Amm.ne				
I.V.A. al 22%	€.	2.119,00	€.	2.119,09
<hr/>				
TOTALE Generale			€.	11.751,31

## R I E P I L O G O

Importo perizia	€.	11.751,31
Importo perizia originaria	€.	6.320,00
<b>Maggior Importo</b>	<b>€.</b>	<b>5.431,31</b>

**2.) Dare atto** che la somma di €.5.431,31 trova copertura sul bilancio comunale , Cap.3005 alla voce “manutenzione straordinaria beni immobili di proprietà Comunale Gestione residui, Impegno n.730/2014

**3.) Trasmettere** copia della presente determinazione all’Ufficio finanziario e alla Segreteria Comunale per l’inserimento della stessa nella raccolta generale delle determine per la pubblicazione all’albo on – line per gg. 15, nonché per ogni successiva verifica, secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità.

Responsabile della 3<sup>^</sup> Area  
f.to Ing. Mario Zafarana