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ESTRATTO
Determinazione n. 195 del 19/03/2020 del Registro Generale

Determinazione della III AREA n. 63 del 18/03/2020

OGGETTO: Liquidazione 2° S.A.L.  ditta Debole Gaetano
Lavori  di  “Rifunzionalizzazione  ad  uso  pubblico  dell'ex  Chiesa  Santa  Maria
degli Angeli distinta al N.C.E.U. Al M.U. 670 sub 1 e 2”. 
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IL RESPONSABILE DELLA III AREA TECNICA
Premesso che

 con  Determinazione  n. 01 del 03/01/2020 il Sindaco  nominava quale responsabile
della III Area Tecnica l’Ing. Maria Di Dolce istruttore direttivo categoria D1  a tempo
pieno e indeterminato;

RITENUTA la competenza del Responsabili del III settore a provvedere in ordine alla materia
di cui all’oggetto;

Premesso inoltre che 
 Con nota del 27/11/2017 prot. 58973 assunta al protocollo di questo Comune  al n°

12356 del 29/11/2017 il Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti servizio7 della
Regione Siciliana ha notificato il  D.D.G. n.2730 del  14/11/2017 di  finanziamento e
impegno somme relativo all'intervento di “Rifunzionalizzazione ad uso pubblico ufficio
dell'ex Chiesa di Santa Maria degli Angeli”;

 con delibera di G.M. n.135 del 07/12/2017 si prendeva atto del D.D.G. n.2730/2017
con il quale sono state apportate modifiche al quadro economico del progetto in ordine
alle “spese di GURS per pubblicazione Bando ed esito di gara” pari ad €.600,00 ai
sensi del Dlgs n.50/2016 e s.m.i. E pertanto il nuovo quadro economico risulta pari ad
€.784.400,00,  di  cui  €.550.634,46  per  lavori  ed  €.233.765,54  per  somme  a
disposizione;

 con  determinazione  n.126  del  28/2/2018  è  stata  approvata  apposita  determina  a
contrarre per l'affidamento dei lavori,

 con determinazione n.810 del 10/12/2018 i lavori di che trattasi sono stati aggiudicati
definitvamente all'impresa di Costruzioni Debole Gaetano con sede in via Macello n.18
–  94013  Leonforte  (EN)  P.I.:01089830861  la  quale  ha  offerto  il  ribasso  pari  al
38,1016%   sull'importo  a  base  d'asta  di  €  528.447,72  e  quindi  per  l'importo
contrattuale di € 349.287,42 oltre IVA di cui € 22.186;74 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso;

 in  data  17/05/2019  è  stato  stipulato  apposito  contratto  d'appalto  con  la  ditta   di
Costruzioni  Debole  Gaetano,  Rep  n.2/2019  registrato  a  Termini  Imerese  serie  IT
numero 1858 del 27/5/2019

 in  seguito  all'aggiudicazione  definitiva  il  quadro  economico  post  gara  risulta  il
seguente:
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Q.E.Post gara
A Importo dei lavori € 550.634,46 € 550.634,46

Importo lavori soggetti a ribasso € 528.447,72
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso€ 22.186,74
Ribasso d'asta 38,1016% € 201.347,04
lavori al netto di ribasso d'asta comprensivi degli oneri di sicurezza € 349.287,42 € 349.287,42

B somme a disposizione dell'amm.ne
IVA sui lavori 10% € 55.063,45 € 34.928,75
Spese per progettazione, D.L. e contabilità, Coord. Sicurezza in fase di proget. E esecuzione, al netto del ribasso d'asta offerto in sede di procedura negoziata pari al 16,22% € 87.380,42 € 87.380,42
R.U.P. € 1.376,59 € 1.376,59
Accertamenti e verifiche tecniche di CSA € 4.000,00 € 4.000,00
 Collaudo amministrativo e statico) € 5.118,12 € 5.118,12
IVA su spese tecniche 22% (€.87.380,42) € 19.223,69 € 19.223,69
IVA su collaudi (€.5.118,12) € 1.125,99 € 1.125,99
Contributi CNPAIA 4 % su spese tecniche € 3.495,22 € 3.495,22
Contributi CNPAIA 4 % su collaudi € 204,72 € 204,72
Spese per catastazione € 2.000,00 € 2.000,00

€ 10.000,00
€ 10.000,00

Imprevisti < 5% € 26.777,34 € 26.777,34
Acquisto arredi € 18.000,00 € 18.000,00

€ 233.765,54 € 233.765,54 € 213.630,84 € 213.630,84
Importo complessivo Progetto € 784.400,00 € 562.918,26
Economie su ribasso d'asta € 201.347,04
Economie per iva su ribasso d'asta € 20.134,70
Totale Economie su ribasso d'asta € 221.481,74 € 221.481,74

TOTALE GENERALE DEL PROGETTO ESECUTIVO AGGIORNATO€ 784.400,00 € 784.400,00
quota carico regione 92,50% € 725.570,00 € 520.699,39
quota carico comune 7,50% € 58.830,00 € 42.218,87

quadro tecnico economico del progetto esecutivo aggiornato in seguito al  
D.D.G. n.2730/2017- Q.E.I.

Allacciamenti ai pubblici servizi e spese per 
dismissioni linee elettriche sui prospetti

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 



 con verbale del 30/05/2019 si è proceduto alla consegna dei lavori
 in data 03/06/2019 ha avuto luogo il concreto inizio dei lavori;
 con  determinazione  n.642  del  02/10/2019  è  stata  liquidata  la  somma  di  €

20.000,00 in acconto sull'anticipazione, fattura n.12/2019;
 l'Ass.to Reg.le ha accreditato in data 12/11/2019 la somma di € 71.079,97 quale

quota cofinanziamento,
 con  determinazione  n.766  del  14/11/2019  è  stata  liquidata  la  somma  di  €

56.843,23 a titolo di saldo su anticipazione del 20% di cui alla fattura n.12/2019;
 con  determinazione  n.856  del  19/12/2019  è  stata  liquidata  la  somma  di  €

88.200,84 a titolo di 1° SAL di cui alla fattura n.18/2019
 che le liquidazioni per i lavori effettuati sono di seguito specificati:

 con  nota  prot.  2598  del  04/03/2020  il  D.L.  Trasmetteva  SAL  n.2  a  tutto  il
24/02/2020 e relativi allegati per l'importo complessivo di € 128.745,31 

 in data 09/03/2020 veniva redatto il 2° certificato di pagamento;
 con nota prot. n.2906 del 10/03/2020 la ditta Debole Gaetano trasmetteva fattura

n.2 del 09/03/2020 dell'importo complessivo di € 141.619,84 di cui € 12.874,53 IVA
per il pagamento del 2°S.A.L.

DETERMINA
 Liquidare e pagare alla Ditta Debole Gaetano con sede in via Macello n.18 – 94013

Leonforte (EN) P.I.:01089830861, la somma complessiva di € 128.745,31 oltre iva
al 10% di € 12.874,53 a titolo di 2° S.A.L. a tutto il 24/02/2020 di cui alla fattura
n.2/2020 relativa ai Lavori di “Rifunzionalizzazione ad uso pubblico dell'ex Chiesa
Santa Maria degli Angeli distinta al N.C.E.U. Al M.U. 670 sub 1 e 2” 

 Versare all'erario l'I.V.A.  esposta nella fattura n.2/2020, pari  ad €.12.874,53, per
scissione  contabile  soggetta  al  regime  dello  split  payment  ai  sensi  dell'art.  1,
comma 629, della legge di stabilità 2015 ( L. n. 190 del 23/12/2014) 

 accreditare la superiore somma sul conto corrente dedicato, intestato alla ditta con
il codice IBAN: IT24Q0617583662000004629520

 Imputare la superiore spesa sul bilancio comunale al capitolo 3987 
RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'EX CHIESA SANTA MARIA DEGLI ANGELI AL 
N.C.E.U. AL MU 670 SUB 1 E 2 (FINANZIATO DA REGIONE) CAP E 4038 per come di 
seguito:

€ 130.998,35 pari al 92,5% a carico finanziamento di cui al DDG n.2730/2017
€ 10.621,49 pari al 7,5% a carico del bilancio comunale   

• Dare atto che la somma a carico dell'Ass.to Reg.le sarà liquidata dopo l'incameramento della 
somma a seguito di richiesta.

Lì 18/03/2020    Il Responsabile della III Area Tecnica 
Ing. Maria Di Dolce
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€ 76.843,23 € 6.985,75 € 69.857,48 € 5.763,26 € 71.079,97

€ 20.000,00 € 1.818,18 € 18.181,82 € 20.000,00 754/2019

€ 56.843,23 € 5.167,57 € 51.675,66 € 56.843,23 805/2019

€ 97.020,92 € 8.820,08 € 88.200,84 € 7.276,57 € 89.744,35 1536/2019
€ 173.864,15 € 15.805,83 € 158.058,32 € 27.276,57 € 146.587,58
€ 141.619,84 € 12.874,53 € 128.745,31 € 10.621,49 € 130.998,35

TOTALE € 315.483,99 € 28.680,36 € 286.803,63 € 37.898,06 € 277.585,93

Anticipazione 
20% Lordo iva netto

quota carico 
bilancio 

comunale 
7,5%

quota carico 
Regione 
92,5%

mandato n. 
del

fattura n.12/19
Samma 

anticipata carico 
Comune 

mandato n.1166 
del 9/10/19

saldo 
anticipazione da 

liquidare 
1° SAL det.856 
del 19/12/19 fat. 

n.18/19
totale liquidato
2° SAL fat. n.


