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ESTRATTO determinazione n° 301 del 02/05/2022 del Registro Generale 

Determinazione n°   81 del 29/04/2022 del Registro della III Area Tecnica 
 
 
 

OGGETTO:    
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA III AREA TECNICA 
 

DETERMINA 

 

1) di approvare le premesse costituenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che si 
intendono integralmente riportate; 

2) di concedere una proroga di 30 giorni al tempo contrattuale per le motivazioni esposte dalla ditta nella 
nota del 19/04/2022 prot. n° 4389, a condizione che “l’impresa non possa accampare diritti o pretese 
di sorta che siano in contrasto con le condizioni del contratto”; 

3) di dare atto che, alla luce della suddetta proroga, il nuovo termine di utile per l’ultimazione di lavori è 
fissato per il giorno 29/05/2022; 

4) di dare atto che, detta proroga è stata concessa a condizione che la ditta appaltatrice non tragga motivi 
per accaparrare diritti o pretese di sorta diversi  dalle contizioni contrattuali; 

5) di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 
147 bis del D.Lgs n° 267/2000; 

6) di attestare che la presente determinazione: 

- è esecutiva; 

- è inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso l’Area Amministrativa; 

7) Trasmettere copia della presente all’Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all’Albo on-line per 
giorni 15; 

 

“Lavori di “RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA FALCONE E 
BORSELLINO ATTRAVERSO UN’AREA DI SOSTA PER CAMPER”.  
1° STRALCIO.  
CUP  H31B21005800001,  CIG  88998493BB. 

Concessione proroga ultimazione dei lavori. 
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